



С.В. КАЛЕДИН

**Аттестационные
тесты
с ответами**

**Элементы
проектирования
организаций**

Сергей Каледин

**Аттестационные тесты
с ответами. Элементы
проектирования организаций**

«Автор»

2025

Каледин С.

Аттестационные тесты с ответами. Элементы проектирования организаций / С. Каледин — «Автор», 2025

Вниманию читателя представлен материал для тестирования остаточных знаний у студентов и итоговой/промежуточной аттестации учебной дисциплины «Планирование и проектирование организаций». Предложенная информация, несомненно, поможет преподавателю качественно контролировать, проверять остаточные знания, оценивать знания у аудитории по изученному предмету и проводить аттестацию, а для слушателей и студентов – закрепить освоенный материал, подготовиться к тестовым испытаниям, промежуточным и итоговым мероприятиям. Работа будет интересна профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, студентам, специалистам, широкому кругу читателей.

© Каледин С., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Планирование и проектирование организаций. Элементы проектирования организаций. Тесты	5
Ответы на Тесты	8
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Сергей Каледин

Аттестационные тесты с ответами.

Элементы проектирования организаций

Планирование и проектирование организаций.

Элементы проектирования организаций. Тесты

Тест 1. Для выделения задач или ресурсов в текущем плане можно применять ...

процедуру сортировки

процедуру диагностического обследования

процедуру технико-экономического планирования

процедуру фильтрации

Тест 2. Назначение ресурсов задачам позволяет ...

сохранить базовый план проекта

определить источники финансирования

разработать требования к технологическому процессу

отследить затраты на ресурсы

Тест 3. Организационная подготовка проекта включает ...

систематическое обновление массивов информационной базы

определение объекта и цели проектирования

расчет конкурентоспособности выпускаемой продукции

расчет валового и внутризаводского оборота

Тест 4. Группировка задач проекта выполняется по ...

условиям технологической подготовки

наименьшей или наибольшей длительности

источникам финансирования

условиям организации труда и управления

Тест 5. На этапе предпроектного обследования осуществляется ...

разработка методического и нормативного обеспечения

конструкторская подготовка производства

расчет экономического эффекта

организация управления производством

Тест 6. Типы временных взаимоотношений между задачами:

окончание-начало

как можно позже

как можно раньше

фиксированная дата

Тест 7. Рабочая документация по проектированию организационной системы включает ...

рабочий проект по организации производства, труда и управления

материалы обследования организации труда

материалы инструментального обслуживания производства

изучение инструктивных методических и нормативных документов

Тест 8. Разработка управленческой процедуры включает ...

исходные положения по организационному проектированию

технико-экономическое планирование

определение источников финансирования

описание операций, входящих в процедуру

Тест 9. Обследование организации управления производством охватывает ...

расчет общей численности персонала

рабочее детальное обследование

технологическую подготовку производства

разработку и утверждение плана выполнения работ

Тест 10. Этап техническое проектирования включает ...

определение объекта и цели проектирования

разработку организационных решений по основным направлениям проектирования

разработку методического и нормативного обеспечения

разработку плана выполнения работ

Ответы на Тесты

Тест 1. Для выделения задач или ресурсов в текущем плане можно применять ...

Ответ: процедуру фильтрации

Тест 2. Назначение ресурсов задачам позволяет ...

Ответ: отследить затраты на ресурсы

Тест 3. Организационная подготовка проекта включает ...

Ответ: определение объекта и цели проектирования

Тест 4. Группировка задач проекта выполняется по ...

Ответ: наименьшей или наибольшей длительности

Тест 5. На этапе предпроектного обследования осуществляется ...

Ответ: разработка методического и нормативного обеспечения

Тест 6. Типы временных взаимоотношений между задачами:

Ответ: окончание-начало

Тест 7. Рабочая документация по проектированию организационной системы включает ...

Ответ: рабочий проект по организации производства, труда и управления

Тест 8. Разработка управленческой процедуры включает ...

Ответ: описание операций, входящих в процедуру

Тест 9. Обследование организации управления производством охватывает ...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.