


 
 
 

Сергей  Каледин
Аттестационные тесты
с ответами. Элементы

проектирования организаций
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72497689
SelfPub; 2025

 

Аннотация
Вниманию читателя представлен материал для

тестирования остаточных знаний у студентов и
итоговой/промежуточной аттестации учебной дисциплины
«Планирование и проектирование организаций». Предложенная
информация, несомненно, поможет преподавателю качественно
контролировать, проверять остаточные знания, оценивать
знания у аудитории по изученному предмету и проводить
аттестацию, а для слушателей и студентов – закрепить
освоенный материал, подготовиться к тестовым испытаниям,
промежуточным и итоговым мероприятиям. Работа будет
интересна профессорско-преподавательскому составу высших
учебных заведений, студентам, специалистам, широкому кругу
читателей.
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Планирование и

проектирование организаций.
Элементы проектирования

организаций. Тесты
 

Тест 1. Для выделения задач или ресурсов в теку-
щем плане можно применять …

процедуру сортировки

процедуру диагностического обследования

процедуру технико-экономического планирования



 
 
 

процедуру фильтрации

Тест 2. Назначение ресурсов задачам позволяет …

сохранить базовый план проекта

определить источники финансирования

разработать требования к технологическому процессу

отследить затраты на ресурсы

Тест 3. Организационная подготовка проекта вклю-
чает …

систематическое обновление массивов информационной
базы

определение объекта и цели проектирования

расчет конкурентоспособности выпускаемой продукции

расчет валового и внутризаводского оборота

Тест 4. Группировка задач проекта выполняется по
…



 
 
 

условиям технологической подготовки

наименьшей или наибольшей длительности

источникам финансирования

условиям организации труда и управления

Тест 5. На этапе предпроектного обследования осу-
ществляется …

разработка методического и нормативного обеспечения

конструкторская подготовка производства

расчет экономического эффекта

организация управления производством

Тест 6. Типы временных взаимоотношений между
задачами:

окончание-начало

как можно позже



 
 
 

как можно раньше

фиксированная дата

Тест 7. Рабочая документация по проектированию
организационной системы включает …

рабочий проект по организации производства, труда и
управления

материалы обследования организации труда

материалы инструментального обслуживания производ-
ства

изучение инструктивных методических и нормативных
документов

Тест 8. Разработка управленческой процедуры
включает …

исходные положения по организационному проектирова-
нию

технико-экономическое планирование



 
 
 

определение источников финансирования

описание операций, входящих в процедуру

Тест 9. Обследование организации управления про-
изводством охватывает …

расчет общей численности персонала

рабочее детальное обследование

технологическую подготовку производства

разработку и утверждение плана выполнения работ

Тест 10. Этап техническое проектирования включа-
ет …

определение объекта и цели проектирования

разработку организационных решений по основным на-
правлениям проектирования

разработку методического и нормативного обеспечения



 
 
 

разработку плана выполнения работ



 
 
 

 
Ответы на Тесты

 
Тест 1. Для выделения задач или ресурсов в теку-

щем плане можно применять …

Ответ: процедуру фильтрации

Тест 2. Назначение ресурсов задачам позволяет …

Ответ: отследить затраты на ресурсы

Тест 3. Организационная подготовка проекта вклю-
чает …

Ответ: определение объекта и цели проектирования

Тест 4. Группировка задач проекта выполняется по
…

Ответ: наименьшей или наибольшей длительности

Тест 5. На этапе предпроектного обследования осу-
ществляется …

Ответ: разработка методического и нормативного обеспе-



 
 
 

чения

Тест 6. Типы временных взаимоотношений между
задачами:

Ответ: окончание-начало

Тест 7. Рабочая документация по проектированию
организационной системы включает …

Ответ: рабочий проект по организации производства, тру-
да и управления

Тест 8. Разработка управленческой процедуры
включает …

Ответ: описание операций, входящих в процедуру

Тест 9. Обследование организации управления про-
изводством охватывает …
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